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Modul II ïAusschreibung/Kosten/Lebenszyklus Holz/Produktion

Kosten im mehrgeschoßigen Holzbau ïindustrielles 

Bauen mit Holz ïAusschreibung (LBH)
Jörg Koppelhuber, KOPPELHUBER² und Partner ZT OG, Graz
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- Kostengrundlagen im Holzbau

- Kostenspezifika im Holzbau

- Kostenvergleiche im Holzbau

- Kostenfallen im Holzbau

- Mehrgeschoßiger Holzbau ïquo vadis
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Baukosten und Baupreise

Baukosten stiegen in den letzten Jahren schneller als Baupreise

Wohnen wird immer teurer 

Ą trotzdem wird Gesamtzuschlag / Gewinn der Unternehmen wird geringer

Kostengrundlagen im Holzbau

Quelle: Statistik Austria, Baupreisindex & Baukostenindex, 2020
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Baukosten und Baupreise ïKostenentwicklung é?

Kostengrundlagen im Holzbau
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derzeitige Preisentwicklung Rohstoffe

Quelle: Österreichische Bauzeitung Nr. 06/02.04.2021 bzw. Salzburger Nachrichten 09.04.2021 

Kostengrundlagen im Holzbau
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Kostengrundlagen im Holzbau

Baukosten und Baupreise ïderzeitige Lieferengpässe Rohstoffe 
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Zielgrößen für ein Bauprojekt

orientieren sich vorwiegend an ÖNORM B 1801-1 

Objekterrichtung

3 grundsätzliche Zielgrößen 

im Bauprojektmanagement

- Qualität und Quantität 

im Handlungsbereich Qualität

- Kosten und Finanzierung 

im Handlungsbereich Kosten 

- Termine und Ressourcen 

im Handlungsbereich Termine Quelle: Mathoi

Kostengrundlagen im Holzbau
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Aufgaben Bauherr im Bauprojektmanagement

oder bevollmächtigter Bauherrnvertreter (Planer/ÖBA)

- Definition der Projektziele (Qualität, Quantität, Kosten und Termine)

- Projektorganisation und Vertragswesen (Organisationsplanung)

- Kostenplanung und -steuerung

- Terminplanung und -steuerung

- Kontrollen (Organisation, Qualität, Kosten, Termine)

- Kommunikation und Dokumentation (Teil der Organisation)

- Vermarktung/Finanzierung (Teil der Kostenplanung)

Kostengrundlagen im Holzbau
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Projektphasen und Stufen der Kostenplanung

Mindestanforderungen bei Kostenplanung gemäß ÖNORM B 1801-1:2021 

Ą Phasenmodell besteht aus 6 Phasen

Kostengrundlagen im Holzbau

Projektphasen

Stufen der Kostenplanung
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Projektphasen und Stufen der Kostenplanung

Prognoseunschärfe ïKostentrichter H.Lechner

Ănormale KostenplanungñĂvertiefte Kostenplanungñ

Kostengrundlagen im Holzbau

Quelle: Hans Lechner - Kostenplanung


