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PRODUZIERTE PLATTEN
MINDESTMENGE

BERECHNUNG PRODUKTIONSVORLAUF 

Erhärtung Beton 15 Arbeitstage pro Woche 5
Erhärtung in Werktagen 10,71428571 Tage pro Woche 7
Fabrikoutput 6 Anfangsdatum Produktion
HVB Platten Gesamt 990 Max Lagerbestand 132,00

Produktionsbeginn 07.08.2019

Lieferung Baustelle (Datum) Benötigte Platten TAG Platten Total Benötigte Zeit Total Benötigte Zeit Fabrik Start Herstellung Ende Herstellung

Produzierte 
Platten 
mindestmenge Produzierte Platten Lagerbestand

Vorlauf 
Fabrik 
in 
Werkta
gen Puffertage Datum Beginn

Fertigstellung 01.07.2020 0 0 0 0 0 0 0 990 990,00 0,00 0 0 01.07.2020
OG 62 17.06.2020 66 11 66 21,71428571 11 32,71428571 21,71428571 990 990,00 66,00 32,71 11 12.05.2020
OG 6 28.05.2020 66 25 132 21,71428571 11 46,71428571 35,71428571 924 924,00 66,00 46,71 14 21.04.2020
OG 52 13.05.2020 66 36 198 21,71428571 11 57,71428571 46,71428571 858 858,00 66,00 57,71 14 03.04.2020
OG 5 24.04.2020 66 49 264 21,71428571 11 70,71428571 59,71428571 792 792,00 66,00 70,71 16 17.03.2020
OG 42 14.04.2020 66 57 330 21,71428571 11 78,71428571 67,71428571 726 792,00 132,00 81,71 16 02.03.2020
OG 4 27.03.2020 66 69 396 21,71428571 11 90,71428571 79,71428571 660 660,00 66,00 92,71 16 14.02.2020
OG 32 13.03.2020 66 79 462 21,71428571 11 100,7142857 89,71428571 594 660,00 132,00 103,7 16 30.01.2020
OG 3 28.02.2020 66 89 528 21,71428571 11 110,7142857 99,71428571 528 594,00 132,00 114,7 16 15.01.2020
OG 22 14.02.2020 66 99 594 21,71428571 11 120,7142857 109,7142857 462 528,00 132,00 125,7 16 16.12.2019
OG 2 31.01.2020 66 109 660 21,71428571 11 130,7142857 119,7142857 396 462,00 132,00 136,7 16 29.11.2019
OG 12 17.01.2020 66 119 726 21,71428571 11 140,7142857 129,7142857 330 396,00 132,00 147,7 16 14.11.2019
OG 1 19.12.2019 66 140 792 21,71428571 11 161,7142857 150,7142857 264 264,00 66,00 161,7 19 23.10.2019
EG 12 05.12.2019 66 150 858 21,71428571 11 171,7142857 160,7142857 198 264,00 132,00 172,7 19 08.10.2019
EG 1 21.11.2019 66 160 924 21,71428571 11 181,7142857 170,7142857 132 198,00 132,00 183,7 19 20.09.2019
Start der Baustelle UG 07.10.2019 66 193 990 21,71428571 11 214,7142857 203,7142857 66 66,00 66,00 214,7 39 07.08.2019



DESIGN TO MANUFACTURE



DECKENPRODUKTION

Planung - Deckenelement

Auszug Deckenbalken zur
direkten Übergabe an die

CNC-Bearbeitung



WANDELEMENTE - SYSTEMATISIERT



Wandaufbau - Typ 3:

• 75 mm – Vorsatzschale (2x 12,5 mm GK-Platte + 50 mm UK -

gedämmt)

• 18 mm – OSB Platte

• 200 mm – KVH-Rahmen (mineralisch ausgedämmt)

• 60 mm – horizontale Lattung (mineralisch ausgedämmt) 

• 18 mm – zementgebundene Spanplatte

WANDAUFBAU - SYSTEMATISIERT



FASSADENBEKLEIDUNG - SYSTEMATISIERT

Variante 1 Variante 2 Variante 3



U-Werte der Wandaufbauten 
exklusive Fassadenbekleidung

WANDAUFBAUTEN - BAUPHYSIK
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INDUSTRIELLE VORFERTIGUNG



TRACKING MIT RFID

PRODUKTION => LOGISTIK => BAUSTELLE => AS-BUILT MODELL



QUALITÄTS- UND MÄNGELMANAGEMENT IM BIM-MODELL

BEISPIELE AUTODESK A360 FIELD

QUALITÄTSMANAGEMENT MÄNGELMANAGEMENT



AS-BUILT MODELL ZUR ÜBERGABE AN FM

AS‐BUILT GESAMTMODELL



NACHHALTIGKEIT MUSS UNSER PERSÖNLICHER 
LEBENSWEG SEIN UM AUCH DIE GRUNDLAGE 
UNSERES WIRTSCHAFTENS ZU WERDEN.

ANAND MAHINDRA


