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1. Ein kurzer Steckbrief

2. Konzeption und Ausarbeitung

3. Optimierungen

4. Technische Details

5. Verschiedenes

6. Ein paar Zahlen …

7. Fazit

WAS SIE ERWARTET



6 Baukörper mit 146 Wohnungen
bis 12 Geschosse

3 ½ Monate Bauzeit



KONZEPTION / AUSARBEITUNG

Technische Randbedingungen

• möglichst viel Sichtoberfläche

• qualitativ hochwertiger Schallschutz

• 60 Minuten Brandwiderstand

• Passivhausstandard (mit möglichst natürlichen Dämmstoffen)

• Minimierung der Setzungen

• reproduzierbare Lösungen bei Anschlüssen und Details

• Flexibilität der Einheiten



Block A: EG (STB) + 11 (Holz)
Block B: EG (STB) + 8 (Holz)
Block C: EG (STB) + 8 (Holz)

EG inkl. Decke aus STB für 
allgemeine Nutzung

Sockel: markiert eine starke urbane 
Identität und die Ausrichtung auf die 
Avenue du Pont de l‘Europe
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KONZEPTION / AUSARBEITUNG

Tragkonzept (3 Varianten)

• IW aus BSP,
AW als Holzrahmenkonstruktion

• AW und einige IW aus BSP,
restliche Achsen BSH Stützen und Träger

• Aussteifung der Fassaden mit langen,
durchlaufenden BSP-Elementen



KONZEPTION / AUSARBEITUNG

Tragkonzept (gewählte Variante)

• IW aus BSP,
AW als Holzrahmenkonstruktion

• AW und einige IW aus BSP,
restliche Achsen BSH Stützen und Träger

• Aussteifung der Fassaden mit langen,
durchlaufenden BSP-Elementen

KLH-Wände: 162mm

Pendelstützen und Unterzüge BSH

KLH-Wände: 125mm

KLH-Wände: 125mm
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OPTIMIERUNGEN

• 3D-Modellierung
• weniger aussteifende 

Innenwände
• teilweise 

Holzrahmenbauteile 
anstelle von BSP



OPTIMIERUNGEN

• 3D-Modellierung
• weniger aussteifende 

Innenwände
• teilweise 

Holzrahmenbauteile 
anstelle von BSP

• Schubverbund durch 
Bleche anstatt Verzahnung

• keine Zugstangen zur 
„Vorspannung“ gegen 
Kippen
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TECHNISCHE DETAILS

• Fußbodenaufbau
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TECHNISCHE DETAILS

• Fußbodenaufbau

• Wandaufbau

• Anschlussdetail Decke-Wand

• Verankerung im Beton
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VERSCHIEDENES

• Brandversuch
• Metallfassade
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• Horizontale Bleche
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VERSCHIEDENES

• Brandversuche
• Metallfassade
• Steinwolle
• Horizontale Bleche

• Balkone
• 126 abgehängte Balkone
• 100% Vorfertigung

• Feuchtemanagement
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EIN PAAR ZAHLEN

• Montage
• 2 Geschoße pro Woche
• 8 LKW-Ladungen pro Woche
• 14 Wochen/ 15 Monteure

• 2 Kräne
• 85% der Montage von Innen
• 3.300 Schrauben pro Tag



EIN PAAR ZAHLEN

• 19.000 m² BSP (KLH® - CLT)

• 140 m³ BSH

• Gesamt: 3.500 m³ Holz

• 49 t Stahl

• 231.000 Schrauben

• Montagedauer Holzstruktur: 3 ½ Monate
(Mitte Jänner bis Ende April 2018)

• Montagedauer Balkone: 2 ½ Monate

• Ingenieurbüro: 4.800 h

• Werkplanung: 2.800 h

• Werkplanung Balkone: 2.000 h



EIN PAAR ZAHLEN

• 790 t CO2 in der Bauphase eingespart

• 560 t CO2 während einer 50-jährigen 
Nutzungsdauer eingespart

• 1044 t CO2 während der Lebensdauer 
gespeichert

• 14 mio. KWh Primärenergie während der 
Nutzungsdauer gespart
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FAZIT

Trotz vieler Hürden ein gelungenes 
Projekt, dank der guten Zusammenarbeit 

an den Schnittstellen!

Robert Hermann
Président de l’Eurométropole

de Strasbourg

Christophe Ouhayoun
KOZ 

Karin Le Tyrant
Aida acoustique 

Jean‐Louis Archambault
Bouygues Immobilier

David Elbel
Eiffage construction

Thomas Steuerwald
Ingenierie Bois

Antoine Pagnoux
ASP architecture

Gilles Garnier
Illios fluides

Roland Ries
Maire de Strasbourg

Karim Tounounti
Socotec

Joël Blanc
Alti‐bois

• 2020 Erster Preis: «National Wood Construction, 
Living Together category»

• 2018 Silver Pyramid: «Industrial and low carbon 
building innovation»

• 2018 Housing and Living Environment trophy
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DANKE FÜR IHR INTERESSE!

https://www.klh.at/referenzen/sensations/


